

【2024 年度 学力向上プロジェクト 取組一覧】

時期	取組
5 月	<ul style="list-style-type: none"> ・2024 年度施策の確認 ・模試分析方法の検討 ・夏期講座実施内容の検討
6 月	<ul style="list-style-type: none"> ・第 1 回基礎力コンテスト・実力テストの運営、実施方法の検討 ・高 3 進研模試 4 月分模試分析 ・高 3 学習状況調査アンケート実施 ・高 3 夏休み学習計画表作成 ・高 3 進路実現会議実施方法の検討
7 月	<ul style="list-style-type: none"> ・中 1～3 第 1 回学力推移調査結果分析 ・中 3、高 1 5000 字論文中間発表の実施方法の検討 ・高 1 5000 字論文一斉指導デーの導入 ・高 1、高 2 学力・学習状況共有会議実施方法の検討 ・高 1、高 2 進研模試ふりかえりテスト実施 ・高 3 進研模試 5 月分模試分析 ・第 1 回高 3 進路実現会議（全教員）
9 月	<ul style="list-style-type: none"> ・前期朝学習実施状況の共有・後期朝学習実施内容の確認 ・高 1～3 進研模試 7 月分模試分析 ・高 1、高 2 学力・学習状況共有会議・第 2 回高 3 進路実現会議（全教員） ・高 3 学習状況調査アンケート実施
10 月	<ul style="list-style-type: none"> ・第 1 回基礎力コンテスト・実力テスト実施 ・冬期講座実施内容の検討 ・中 1～3 第 2 回学力推移調査結果分析 ・中 3 5000 字論文指導方法の検討 ・高 3 進研模試 9 月分模試分析
11 月	<ul style="list-style-type: none"> ・高 1 5000 字論文審査方法の検討 ・第 2 回基礎力コンテスト・実力テストの運営、実施方法の検討 ・高 3 進研模試 10 月分模試分析 ・高 3 入試直前時期用学習計画表作成
12 月	<ul style="list-style-type: none"> ・2025 年度 5000 字論文指導実施方法の検討① ・5000 字論文新冊子作成① ・高 1～3 進研模試 11 月分模試分析 ・高 1、高 2 進研模試ふりかえりテスト実施
1 月	<ul style="list-style-type: none"> ・第 2 回基礎力コンテスト・実力テスト実施 ・2025 年度朝学習実施内容の検討 ・2025 年度 5000 字論文指導実施方法の検討②
2 月（予定）	<ul style="list-style-type: none"> ・2025 年度 5000 字論文実施方法決定、 ・2025 年度学力向上プロジェクト実施内容の検討